



*Realizzazione di “due casi studio” e attività ad essi connesse, relativi al recupero ed al riutilizzo di fienili nel Comune di Comelico Superiore (Comunità Montana Comelico Superiore) e di edifici produttivi e rurali nell’area della Comunità Montana dell’Agordina previsti dal progetto*

**“Local endogenous development and urban regeneration of small alpine towns”**

**AlpCity**

(PIC Interreg III B Alpine space)

**PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ**



Via Guido Rossa, 26 – 35020 Ponte San Nicolò - Padova  
Tel.: +39 049 8043311; Fax: +39 049 8043328; e-mail: [euris@eurisnet.it](mailto:euris@eurisnet.it)

Cronoprogramma	Riferimento all'attività progettuale	Traguardo operativo	Metodologia	Output
1 aprile 2005	<b>Aggiornamento periodico sullo stato dei lavori</b>	<b>Avvio delle attività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Assegnazione dell'incarico</b></li> <li>✓ <b>Stesura della convenzione</b></li> <li>✓ <b>Attivazione dei contatti</b></li> </ul>	<b>Comunicazione di avvio delle attività</b>
11 aprile 2005	Raccolta, confronto e valutazione istanze locali	Incontri con rappresentanti Comunità Montane e con Amministrazioni comunali	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presentazione del gruppo di lavoro</li> <li>✓ Presentazione del piano delle attività</li> </ul>	N. 1 bozza di lettera di convocazione
Fine aprile 2005	Analisi preliminare	Bozza dell'analisi preliminare	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Raccolta istanze e suggerimenti da parte delle Comunità Montane</li> <li>✓ Raccolta materiale tecnico per l'avvio dei lavori</li> <li>✓ Raccolta documenti</li> <li>✓ Analisi bibliografica di carattere storico, socio-culturale ed economico</li> <li>✓ Analisi e raccolta bibliografica di lavori inerenti caratteristiche costruttive ed edilizie</li> <li>✓ Raccolta e ricognizione della normativa di settore</li> <li>✓ Definizione della struttura e dei contenuti del documento di analisi preliminare</li> <li>✓ Stesura preliminare del documento</li> </ul>	Bozza dell'analisi preliminare
9-10 maggio	Partecipazione incontri previsti dal progetto AlpCity	Meeting di progetto a Grainau (D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Presentazione del piano operativo delle attività della Regione del Veneto in merito allo sviluppo dei due casi studio</b></li> <li>✓ <b>Interpretariato</b></li> </ul>	N. 1 presentazione in Power Point
31 maggio 2005	<b>Analisi preliminare</b>	<b>Documento definitivo dell'analisi preliminare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Conclusione stesura del documento</b></li> <li>✓ <b>Revisione del documento</b></li> <li>✓ <b>Stesura definitiva del documento</b></li> <li>✓ <b>Stampa del documento</b></li> </ul>	<b>N. 1 documento di analisi preliminare</b>
1 giugno 2005	Aggiornamento periodico sullo stato dei lavori	Stato Avanzamento Lavori (SAL 1)	Descrizione delle attività e dei servizi forniti nel corso dei primi due mesi di lavoro	SAL 1

PROGETTO **AlpCity**

Realizzazione di due casi studio relativi al recupero ed al riutilizzo di fienili nel comune di Comelico Superiore e di due edifici produttivi rurali nell'area della Comunità Montana Agordina

10 giugno 2005	Attività di informazione e diffusione dei risultati	Piano di comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Individuazione dei <i>target groups</i> del progetto</li> <li>✓ Individuazione delle informazioni da comunicare</li> <li>✓ Individuazione delle modalità di comunicazione</li> </ul>	N. 1 piano di comunicazione
metà giugno 2005	Coinvolgimento delle comunità locali	Organizzazione e svolgimento n. 2 workshop iniziali	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Individuazione target dei workshop</li> <li>✓ Individuazione dei relatori</li> <li>✓ Definizione del programma degli incontri</li> <li>✓ Predisposizione inviti</li> <li>✓ Predisposizione materiale tecnico da distribuire</li> <li>✓ Redazione scheda di rilevazione istanze locali</li> <li>✓ Redazione atti dei workshop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inviti (n. copie da definire)</li> <li>✓ N. 1 presentazione tecnica in PowerPoint</li> <li>✓ N. 1 set di documenti tecnici di sostegno delle attività degli incontri</li> <li>✓ Schede di rilevazione compilate</li> <li>✓ Atti dei workshop</li> </ul>
27-28 giugno 2005	Partecipazione incontri previsti dal progetto AlpCity	<p>A Milano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meeting di progetto,</li> <li>✓ Scientific Steering Committee meeting</li> <li>✓ Transnational scientific conference</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Assistenza alla preparazione documenti utili alla presentazione del WP 7</li> <li>✓ Interpretariato</li> </ul>	Documenti di presentazione casi studio del Veneto (WP 7)
1 luglio 2005	Raccolta dati, identificazione e catalogazione degli edifici	Schedatura edifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acquisizione schedatura analitica edifici</li> <li>✓ Individuazione edifici rurali e produttivi censiti dai comuni mediante apposita schedatura</li> </ul>	Raccolta di schedature di edifici redatte dalle Amministrazioni comunali
15 luglio 2005	Raccolta dati, identificazione e catalogazione degli edifici	Database degli edifici rurali e produttivi di interesse storico	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Creazione database edifici</li> <li>✓ Archiviazione dati raccolti nel database</li> </ul>	N. 1 database edifici
31 luglio 2005	Aggiornamento periodico sullo stato dei lavori	Stato Avanzamento Lavori (SAL 2)	Descrizione delle attività e dei servizi forniti dal mese di giugno al mese di luglio	SAL 2
15 settembre 2005	Raccolta dati, identificazione e	Analisi comparata degli edifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Valutazione sull'assetto urbanistico/architettonico dell'edilizia recente e contemporanea</li> </ul>	N. 1 analisi comparata

PROGETTO **AlpCity**

Realizzazione di due casi studio relativi al recupero ed al riutilizzo di fienili nel comune di Comelico Superiore e di due edifici produttivi rurali nell'area della Comunità Montana Agordina

	catalogazione degli edifici		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Enucleazione dei caratteri architettonici propri del contesto in cui si opera</li> <li>✓ Analisi critica normativa di settore</li> <li>✓ Identificazione dei nuovi utilizzi</li> <li>✓ Individuazione delle problematiche relative al riuso</li> <li>✓ Elaborazione normativa unificata per il recupero edilizio</li> </ul>	
31 settembre 2005	Definizione dei criteri generali di recupero e valorizzazione	1° Stato di avanzamento Linee Guida	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Elaborazione di un metodo di lettura per la catalogazione degli edifici di valore storico testimoniale</li> <li>✓ Elaborazione di un metodo di indagine specifica sul singolo edificio: definizione della scheda inventario</li> <li>✓ Codifica del rilievo critico per singole componenti</li> <li>✓ Definizione della struttura e dei contenuti del documento "linee Guida"</li> <li>✓ Stesura preliminare del documento</li> </ul>	N. 1 bozza documento "Linee Guida" N. 1 modello di scheda inventario
1 ottobre 2005	Aggiornamento periodico sullo stato dei lavori	Stato Avanzamento Lavori (SAL 3)	Descrizione delle attività e dei servizi forniti dal mese di agosto al mese di settembre	SAL 3
31 ottobre 2005	Definizione dei criteri generali di recupero e valorizzazione	2° Stato di avanzamento Linee Guida	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Definizione delle regole insediative in rapporto alla struttura urbanistico/architettonica del sito</li> <li>✓ Definizione delle costanti compositive</li> <li>✓ Formulazione di proposte operative per la conservazione dei caratteri peculiari del paesaggio alpino</li> <li>✓ Conclusione stesura del documento</li> <li>✓ Revisione del documento</li> <li>✓ Stampa del documento</li> <li>✓ Traduzione del documento</li> </ul>	N. 1 documento "Linee Guida"
Novembre 2005	Partecipazione incontri previsti dal progetto AlpCity	Nella regione Franche Comté (F): <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meeting di progetto</li> <li>✓ Scientific Steering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presentazione del documento "Linee guida" da parte della Regione del Veneto</li> <li>✓ Interpretariato</li> </ul>	N. 1 presentazione in Power Point

		Committee meeting		
Metà novembre	Coinvolgimento delle comunità locali	Organizzazione e svolgimento n. 2 workshop intermedi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Individuazione dei relatori</li> <li>✓ Definizione del programma degli incontri</li> <li>✓ Predisposizione inviti</li> <li>✓ Predisposizione materiale tecnico da distribuire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inviti (n. copie da definire)</li> <li>✓ N. 1 presentazione tecnica in PowerPoint</li> <li>✓ N. 1 set di documenti tecnici di sostegno delle attività degli incontri</li> <li>✓ Atti dei workshop</li> </ul>
31 novembre 2005	Definizione dei criteri generali di recupero e valorizzazione	1° stato di avanzamento del manuale delle buone prassi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rilievo edifici dei casi studio</li> <li>✓ Applicazione della scheda inventario ai casi studio</li> <li>✓ Definizione analitica iter progettuale per il recupero degli edifici selezionati</li> <li>✓ Definizione della struttura e dei contenuti del documento "Manuale delle buone prassi"</li> <li>✓ Stesura preliminare del documento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Elaborati di rilievo</li> <li>✓ Rilievi critici con applicazione scheda inventario</li> </ul>
1 dicembre 2005	Aggiornamento periodico sullo stato dei lavori	Stato Avanzamento Lavori (SAL 4)	Descrizione delle attività e dei servizi forniti dal mese di ottobre al mese di novembre	SAL 4
Metà dicembre	Attività di informazione e diffusione dei risultati	Redazione opuscolo informativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Redazione contenuti opuscolo</li> <li>✓ Definizione linea grafica opuscolo</li> </ul>	Opuscolo informativo (n. copie da definire)
31 dicembre 2005	Definizione dei criteri generali di recupero e valorizzazione	2° Stato di avanzamento del manuale delle buone prassi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Conclusione stesura del documento "Manuale delle buone prassi"</li> <li>✓ Revisione del documento</li> <li>✓ Stampa del documento</li> </ul>	
Metà gennaio 2005	Attività di informazione e diffusione dei risultati	Redazione contenuti documentazione informativa da mettere <i>on-line</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sintesi delle attività realizzate per inserimento nella documentazione informativa</li> <li>✓ Raccolta materiale fotografico e cartografico</li> <li>✓ Redazione contenuti del materiale informativo</li> </ul>	Bozze del materiale informativo
31 gennaio 2005	Redazione progetti di fattibilità	Bozza dei progetti preliminari dei casi studio	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Redazione bozza relazione tecnico/illustrativa</li> <li>✓ Redazione bozze elaborati e schemi grafici</li> </ul>	Bozze progetti preliminari

PROGETTO **AlpCity**

Realizzazione di due casi studio relativi al recupero ed al riutilizzo di fienili nel comune di Comelico Superiore e di due edifici produttivi rurali nell'area della Comunità Montana Agordina

1 febbraio 2005	Aggiornamento periodico sullo stato dei lavori	Stato Avanzamento Lavori (SAL 5)	Descrizione delle attività e dei servizi forniti dal mese di dicembre al mese di gennaio	SAL 5
28 febbraio 2006	<b>Redazione progetti di fattibilità</b>	<b>Versione definitiva dei progetti preliminari dei casi studio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Redazione relazione tecnico/illustrativa</b></li> <li>✓ <b>Redazione elaborati e schemi grafici</b></li> <li>✓ <b>Calcolo sommario della spesa e piano economico finanziario di massima</b></li> <li>✓ <b>Capitolato speciale prestazionale</b></li> </ul>	<b>Progetti preliminari</b>
28 febbraio 2006	Attività di informazione e diffusione dei risultati	Stampa opuscolo e materiale informativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Impaginazione opuscolo e materiale informativo</li> <li>✓ Stampa opuscolo</li> <li>✓ Inserimento <i>on-line</i> materiale informativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Opuscolo informativo</li> <li>✓ Pagine web inserite <i>on-line</i></li> </ul>
Inizio marzo 2006	Coinvolgimento delle comunità locali	Organizzazione e svolgimento seminario regionale conclusivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Individuazione target del seminario</li> <li>✓ Individuazione dei relatori</li> <li>✓ Definizione del programma degli incontri</li> <li>✓ Predisposizione inviti</li> <li>✓ Predisposizione materiale tecnico da distribuire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inviti (n. copie da definire)</li> <li>✓ N. 1 presentazione tecnica in PowerPoint</li> <li>✓ N. 1 set di documenti tecnici di sostegno delle attività degli incontri</li> <li>✓ Atti del seminario</li> </ul>
31 marzo 2005	Aggiornamento periodico sullo stato dei lavori	Stato Finale Lavori (SAL 6)	Descrizione delle attività e dei servizi forniti dal mese di febbraio al mese di marzo	SAL 6

NOTA:

I caratteri in colore rosso indicano le attività la cui scadenza è stata fissata dal bando della Regione del Veneto.

I caratteri in azzurro indicano le attività relative ai meeting previsti dal progetto.

Le righe colorate di giallo indicano la consegna dello stato di avanzamento dei lavori.